

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava I
IČO: 42 259 088
DIČ: 2023399455
IČ DPH: SK 2023399455
registrácia: Ministerstvo dopravy a výstavby SR č. registrácie:
28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR

bankové spojenie:
číslo účtu:
v mene ktorého konajú: Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a
Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ: Alla, s.r.o.
sídlo: Riazanská 70, 831 02 Bratislava
IČO: 46489541
DIČ: 2023428968
Spoločnosť zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.78413/B
bankové spojenie:
číslo účtu:
v mene ktorého koná: Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD
email kontakt: allarchitecturesro@gmail.com
(ďalej len ako „Dodávateľ“)

II. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23. 5. 2017 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo vyhotovenie 3D modelu Bratislavy za účelom jeho použitia na účely propagácie Bratislavy a jej histórie vo Foto-video pointe prevádzkovanom Objednávateľom v Múzeu zbraní v Michalskej veži v Bratislave, a to na základe predložených podkladov (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V priebehu plnenia zmluvy zo strany Dodávateľa vznikla z dôvodu nedostatkov podkladov predložených Objednávateľom, t.j. z dôvodu na strane Objednávateľa, potreba realizácie prác navyše zo strany Dodávateľa. Išlo o úpravu podkladov, konkrétne
 - a) **mazanie vnorených objektov /steny, stĺpy, vikiere/** - pre proces 3D tlače je potrebný pripravený podklad, tzv. škrupina, bez vnútorných objektov. V pôvodnom podklade sa nachádzali objekty – steny, stĺpy, vikiere. Tie spôsobovali, že software, ktorý generuje kód, tzv. dráhu tlačovej hlavy, je pre tlačiareň neprehľadný a nie je v takom prípade možná korektná 3D tlač. Preto bolo nutné všetky vnútorné objekty ručne povymazávať;
 - b) **mazanie duplicitných objektov** – okrem vnútorných objektov bolo potrebné pre zabezpečenie korektnej 3D tlače povymazávať zdvojené plochy, ktoré

- vznikli pri zhotovovaní podkladu modelu (zdvojené vymodelované steny a pod.):
- c) **stykovanie objemov /spájanie domu k domu/** - domy boli spojené stenami, kde bolo pre korektnú 3D tlač potrebné vymazanie jednej zo spájacích stien, lebo 3D tlač nevie akceptovať takýto spoj a je potrebné vymazať jednu z plôch.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve.

III.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že článok VI. bod 1. veta prvá Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na odmene za plnenie predmetu tejto zmluvy v sume 5.040,- EUR (ďalej len "Odmena").“

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.

IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana po jeho podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 21. 7. 2017

V Bratislave dňa

21. 07. 2017

Objednávateľ:

Dodávateľ:

**Bratislavská organizácia
cestovného ruchu**

Alla s.r.o.

Ing. Alžbeta Melicharová
Predseda predstavenstva BTB

Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.