

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE

I.

Zmluvné strany

1. **Bratislavská organizácia cestovného ruchu,**

so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 42 259 088
DIČ: 2023399455
registrácia: Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
zastúpený: Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva
Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva
(ďalej len ako „BTB“)

2. **Mgr. art Lubo Mikle**

bytom Brančská 11, 851 05 Bratislava
DIČ: 1076238768
(ďalej aj „Autor“)

II.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 6. 8. 2020 Zmluvu, ktorej premetom je okrem iného prenájom veľkorozmerných, audiovizuálnych, interaktívnych inštalácií Autora (ďalej len ako „Zmluva“).

Vzhľadom na obmedzenia a opatrenia prijaté v súvislosti s COVID 19 a potreby administratívnych úkonov súvisiacich so zabratím verejného priestranstva k inštalácii diel na jednotlivých lokáciach, ako aj organizačných zmien týkajúcich sa podujatia Biela noc 2020, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku.

III.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Čl. III. bodu 2. a 3. Zmluvy sa menia a znejú nasledovne:

„2. *Diela budú na základe tejto zmluvy umiestnené podľa dohody zmluvných strán na rôznych miestach Bratislavy v 3 fázach. I. fáza: tri objekty na troch lokáciach v centrálnej časti Bratislavy – obdobie od 19.-24.8.2020 do 27.9.2020, II. fáza: tri objekty na troch lokáciach územia Bratislavy – obdobie od 10.-14.9.2020 do 27.9.2020, III. fáza: finálna kompozícia na lokácii v centrálnej časti Bratislavy – od 2.10.2020 do 5.11.2020, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.*

3. *Autor sa zaväzuje, že Diela budú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v súlade s bodom 2. tohto článku v období od 19.-24.8.2020 do 5.11.2020 riadne inštalované a sfunkčnené. Autor sa zaväzuje vopred otestovať ich funkčnosť a udržiavať*

Diela funkčné počas celého obdobia ich prenájmu.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Čl. V. bodu 3. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„3. Zmluvné strany sa dohodli, že Autor bude fakturovať BTB časť odplaty vo výške 50% z odplaty uvedenej v bode 1. tohto článku t.j. sumu 14 tisíc Eur (slovom: štrnásťtisíc) po inštalácii, sfunkčnení a prevzatí I. fázy (3 objekty Slavín, Tyršovo nám., Bratislavský hrad) a zostatok odplaty vo výške 50% z odplaty uvedenej v bode 1. tohto článku t.j. sumu 14 tisíc Eur (slovom: štrnásťtisíc) po inštalácii, sfunkčnení a prevzatí II. Fázy (3 objekty Devín, Danubiana, miesto podľa výberu Autora), pričom lehota splatnosti je do 30 dní od doručenia faktúry BTB.“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú platné a účinné v doterajšom znení.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzavreli po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 14.8.2020

Bratislavská organizácia

Mgr. Vladimír Grežo

Mgr. Miroslav Grežo, MBA, PhD.

podpredseda predstavenstva

Bratislavská organizácia CR

Primaciálne nám. č. 1

814 99 Bratislava

IČO: 42259088

IČ DPH: SK2023399455

V Bratislave dňa 14.8.2020

Autor

Mgr. art. Ľubo Mikle