

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: **MARK/BBDO Bratislava, s.r.o.**
sídlo: Zámocká 5, 811 01 Bratislava
IČO: 31 363 300
IČ DPH: SK2020296234
DIČ: 2020296234
č. účtu: Tatra banka, a. s., SK34 1100 0000 0026 2000 3260
konajúce osobou: Michal Bláha, konateľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

2. **Objednávateľ:** **Bratislavská organizácia cestovného ruchu**
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, SR
IČO: 42 259 088
zapísaný: Register MDV SR 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
v mene ktorej konajú: Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva a
Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva
(ďalej len „BTB“ alebo „Objednávateľ“)

II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23. 10. 2020 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo dodanie Analýzy socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave (ďalej len ako „Zmluva“). Zmluva bola menená dodatkom č. 1 zo dňa 17. 12. 2020

Zhotoviteľ dodal Objednávateľovi dielo dňa 23. 2. 2021 elektronickou poštou a dňa 1. 3. 2021 osobne do podateľne v tlačenej verzii a na USB. Odborná komisia Objednávateľa vyhodnotila, že dielo nebolo dodané riadne v primeranej kvalite, vykazuje vady a nespĺňa všetky požiadavky v zmysle Zmluvy a Prílohy č. 1 k Zmluve. Dodané dielo spĺňa dohodnuté požiadavky v rozsahu 70 % a je potrebné ešte jeho ďalšie dopracovanie.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa prevzatia diela vykazujúceho vady a možností dopracovania tohto diela.

III. Predmet dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku III. Zmluvy sa na konci dopĺňa o nový bod 9., ktorý znie nasledovne:



- „9. V prípade, ak dodané Dielo nebude spĺňať požiadavky Objednávateľa v zmysle tejto zmluvy a prílohy č. 1 k zmluve, Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať s námietkami a uložiť Zhotoviteľovi, aby v lehote určenej Objednávateľom Dielo dopracoval tak, aby vyhovel námietkam Objednávateľa. Objednávateľ v protokole o prevzatí Diela s námietkami uvedenie rozsah, v akom Dielo spĺňa požiadavky Objednávateľa.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku VII. Zmluvy sa na konci dopĺňa o nový bod 5., ktorý znie nasledovne:
- „5. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s námietkami, Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny za Dielo v rozsahu, v akom Dielo spĺňa požiadavky Objednávateľa, t.j. v rozsahu uvedenom v protokole o prevzatí Diela s námietkami. Právo na doplatenie celej ceny za Dielo má Zhotoviteľ až po riadnom dodaní dopracovaného Diela v súlade s požiadavkami Objednávateľa.“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú platné a účinné v doterajšom znení.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 2 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany si tento dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzavreli po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku č. 2 svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 2/3.....2021

V Bratislave dňa 2.3.2021

Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Ing. Vladimír Grežo,
predseda predstavenstva BTB

podpredseda predstavenstva BTB